



*Servizi e Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie dell'Ambito 8 di Taranto*

## **PROGRAMMA “SANIFICAZIONE RETI FOGNARIE” ABITATO DI TARANTO**

**ZONA A (Città Vecchia)** = dal 31.07.2023 al 02.08.2023

**ZONA B (Borgo)** = dal 03.08.2023 al 12.09.2023

**ZONA C (San Vito - Lama)** = dal 13.09.2023 al 28.09.2023

**ZONA D (Talsano)** = dal 29.09.2023 al 18.10.2023

**ZONA E (Quartiere Paolo VI)** = dal 19.10.2023 al 24.10.2023

**ZONA F (Quartiere Tamburi)** = dal 25.10.2023 al 31.10.2023



## Pianificazione, Programmazione e Controllo delle attività di Sanificazione

<b>Abitato</b>	Taranto
<b>Impresa esecutrice</b>	Castiglia S.r.l.
<b>Inizio attività</b>	31/07/2023
<b>Fine attività</b>	31/10/2023
<b>N. intervento</b>	1° ciclo anno 2023
<b>Attrezzature</b>	Atomizzatore, lancia, termonebbiogeno

### DETTAGLIO PROGRAMMA ZONA A - CITTÀ VECCHIA

Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
PIAZZA FONTANA	31/07/2023	✓	✓
CORSO VITTORIO EMANUELE II	31/07/2023	✓	✓
VIA DUOMO	31/07/2023	✓	✓
VICOLO NASUTI	31/07/2023	✓	✓
VICOLO II QUARTIERE	31/07/2023	✓	✓
VICOLO I QUARTIERE	31/07/2023	✓	✓
VICOLO SAN FRANCESCO	31/07/2023	✓	✓
VICOLO CALO'	31/07/2023	✓	✓
VIADOTTO S. AGOSTINO	31/07/2023	✓	✓
VICOLO GALEOTTA	31/07/2023	✓	✓
VICOLO SERAFICO	31/07/2023	✓	✓
VICOLO PONTESCURO	31/07/2023	✓	✓
DISCESA VASTO	31/07/2023	✓	✓
VIA G. GARIBALDI (fino via carciati)	31/07/2023	✓	✓
VIA CARIATI	31/07/2023	✓	✓
VIA GARIBALDI (completamento)	31/07/2023	✓	✓
<b> </b>			
VIA CAVA	01/08/2023	✓	✓
VIA DE TULLIO	01/08/2023	✓	✓
VICOLO S. GAETANO	01/08/2023	✓	✓
VIA COSTANZO	01/08/2023	✓	✓
VIA DI MEZZO	01/08/2023	✓	✓
VICO OSPIZIO	01/08/2023	✓	✓
VICO CASALE	01/08/2023	✓	✓
POSTERIA VIA NUOVA	01/08/2023	✓	✓
VICOLO VIANUOVA	01/08/2023	✓	✓
VIA DELLA TORRENOVA	01/08/2023	✓	✓
VIA SANT'EGIDIO	01/08/2023	✓	✓

Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
VIA PENTITE	01/08/2023	✓	✓
VICOLO S. MARTINO	01/08/2023	✓	✓
ARCO SAN MARTINO	01/08/2023	✓	✓
VICOLO CARDUCCI	01/08/2023	✓	✓
VICOLO PORTO	01/08/2023	✓	✓
ARCO S. DOMENICO	01/08/2023	✓	✓
VICOLO I SEMINARIO	01/08/2023	✓	✓
VICOLO II SEMINARIO	01/08/2023	✓	✓
LARGO E VIA ARCIVESCOVADO	01/08/2023	✓	✓
VICOLO SANTA CHIARA	01/08/2023	✓	✓
VICOLO DE NOTARISTEFANI	01/08/2023	✓	✓
VIA E ARCO GIOVANNI PAISIELLO	01/08/2023	✓	✓
VICO CIVITANOVA	02/08/2023	✓	✓
VICO DELLA FIERA	02/08/2023	✓	✓
VICO INNOCENTI	02/08/2023	✓	✓
VICO MUNICIPIO	02/08/2023	✓	✓
VICO PRIMO STATTE	02/08/2023	✓	✓
VICO VIGILANTE	02/08/2023	✓	✓
VICO SAN GIORGIO	02/08/2023	✓	✓
VICO SAN MICHELE	02/08/2023	✓	✓
VICO SECONDO SANTI MEDICI	02/08/2023	✓	✓
VICOLETTO CARMINE	02/08/2023	✓	✓
ARCO LOJUCCO	02/08/2023	✓	✓
ARCO MADONNA DEL POZZO	02/08/2023	✓	✓
ARCO MADONNA DEL ROSARIO	02/08/2023	✓	✓
LARGO BLASI	02/08/2023	✓	✓
LARGO GENNARINI	02/08/2023	✓	✓
PENDIO LA RICCIA	02/08/2023	✓	✓

## DETTAGLIO PROGRAMMA

### *ZONA B - BORGO*

Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	03/08/2023	✓	✓
VIA ANGELO BERARDI	03/08/2023	✓	✓
LUNGOMARE VITTORIO EMANUELE III	03/08/2023	✓	✓
VIA F. CAVALLOTTI	03/08/2023	✓	✓
VIA CATALDO NITTI	03/08/2023	✓	✓
VIA GIUSEPPE MAZZINI	03/08/2023	✓	✓

Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
VIA CAPOTAGLIATA	04/08/2023	✓	✓
VIA OTRANTO	04/08/2023	✓	✓
VIA LEONIDA DA TARANTO (fino Via D'alo Alfieri)	04/08/2023	✓	✓
VIA LEONIDA DA TARANTO (completamento)	04/08/2023	✓	✓
VIA TITO MINNITI	04/08/2023	✓	✓
VIA D'AQUINO	04/08/2023	✓	✓
VIA DI PALMA	04/08/2023	✓	✓
VIA ANFITEATRO	04/08/2023	✓	✓
VIA REGINA ELENA	07/08/2023	✓	✓
VIA F. CRISPI	07/08/2023	✓	✓
VIA DUCA DI GENOVA	07/08/2023	✓	✓
CORSO UMBERTO I (fino Via Mignogna)	07/08/2023	✓	✓
CORSO UMBERTO I (completamento)	07/08/2023	✓	✓
VIA REGINA MARGHERITA	07/08/2023	✓	✓
VIA CAVOUR	07/08/2023	✓	✓
VIA CIRO GIOVINAZZI	08/08/2023	✓	✓
VIA DOMENICO ACCLAVIO	08/08/2023	✓	✓
VIA GIUSEPPE DE CESARE	08/08/2023	✓	✓
VIA PITAGORA	08/08/2023	✓	✓
VIA GIUSEPPE PISANELLI	08/08/2023	✓	✓
VIA VINCENZO PUPINO	08/08/2023	✓	✓
VIA GORIZIA	08/08/2023	✓	✓
VIA MONFALCONE	08/08/2023	✓	✓
VIA BRUNO FRANCESCO	09/08/2023	✓	✓
VIA JAPIGIA	09/08/2023	✓	✓
VIA OBERDAN	09/08/2023	✓	✓
VIA DIEGO PELUSO	09/08/2023	✓	✓
VIA TEMENIDE (fino Via Dante Alighieri)	09/08/2023	✓	✓
VIA TEMENIDE (completamento)	09/08/2023	✓	✓
VIA CUGINI (da angolo via dei fabbri a corso umb)	09/08/2023	✓	✓
VIA MESSAPIA	09/08/2023	✓	✓
VIA D'ALO' ALFIERI	10/08/2023	✓	✓
VIA DANTE ALIGHIERI (da angolo via fratelli mellone a corso vittorio emanuele)	10/08/2023	✓	✓
VIA ICCO	10/08/2023	✓	✓
VIA ENNIO QUINTO	10/08/2023	✓	✓

Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
VIA SOCRATE	10/08/2023	✓	✓
VIA EUCLIDE	10/08/2023	✓	✓
VIA DIOGENE	10/08/2023	✓	✓
VIA DEI FABBRI	10/08/2023	✓	✓
VIA FALANTO	10/08/2023	✓	✓
VIA PRINCIPE AMEDEO	10/08/2023	✓	✓
VIA GENERALE MESSINA	10/08/2023	✓	✓
VIA PLATEJA	11/08/2023	✓	✓
VIA CESARE BATTISTI (fino viale Magna Grecia)	11/08/2023	✓	✓
VIA TRIESTE	11/08/2023	✓	✓
VIA POLA	11/08/2023	✓	✓
VIA AMALFI	11/08/2023	✓	✓
VIA LA SPEZIA	11/08/2023	✓	✓
VIA BRINDISI	11/08/2023	✓	✓
VIA CROTONE	11/08/2023	✓	✓
VIA REGGIO CALABRIA	11/08/2023	✓	✓
VIA PALERMO	11/08/2023	✓	✓
VIA GENOVA	11/08/2023	✓	✓
VIA ALTO ADIGE	14/08/2023	✓	✓
VIA PAPA PIO XII (doppia consistenza)	14/08/2023	✓	✓
VIA CALABRIA	14/08/2023	✓	✓
VIA ARGENTINA	14/08/2023	✓	✓
VIA RENATO DARIO LUPO	14/08/2023	✓	✓
VIA MONSIGNORE CAPECELATRO	14/08/2023	✓	✓
VIA LUPOLI	14/08/2023	✓	✓
VIA TITO LIVIO	14/08/2023	✓	✓
VIA SANNIO	14/08/2023	✓	✓
VIA SCIRA	14/08/2023	✓	✓
VIA SIBARI	14/08/2023	✓	✓
VIA SAN ROBERTO BELLARMINO	14/08/2023	✓	✓
VIA GIUSEPPE MASSARI	14/08/2023	✓	✓
VIA EGIDIO GIUSTI	16/08/2023	✓	✓
VIA NETTUNO	16/08/2023	✓	✓
VIA LISIDE	16/08/2023	✓	✓
VIA CARLO SORCINELLI	16/08/2023	✓	✓
VIA MEDAGLIE D'ORO	16/08/2023	✓	✓
VIA TIRRENIA	16/08/2023	✓	✓
CORSO ITALIA (doppia rete)	16/08/2023	✓	✓
VIA GIOVAN GIOVINE	17/08/2023	✓	✓
VIA FRATELLI MELLONE	17/08/2023	✓	✓

Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
VIA DANTE ALIGHIERI (tratto con doppia rete) (da viale Magna Grecia a via Giovan Giovine)	17/08/2023	✓	✓
VIA ARISTOSSENSO (strada doppia)	17/08/2023	✓	✓
VIA TESORO	17/08/2023	✓	✓
VIA RINTONE	17/08/2023	✓	✓
VIA LIVIO ANDRONICO	17/08/2023	✓	✓
VIA MARCO PACUVIO	17/08/2023		
VIA MAGNAGHI	18/08/2023	✓	✓
VIA CUGINI (fino via dei fabbri)	18/08/2023	✓	✓
VIA S. GIORGIO	18/08/2023	✓	✓
VIA POLIBIO	18/08/2023	✓	✓
VIA CAPITANATA	18/08/2023	✓	✓
VIA G. MATURI	18/08/2023	✓	✓
VIA VACCARELLA	18/08/2023	✓	✓
VIA MARCHE	18/08/2023	✓	✓
VIA CAMPANIA	18/08/2023	✓	✓
VIA FEDERICO AMMIRAGLIO ACTON	18/08/2023	✓	✓
VIALE VIRGILIO (fino viale Magna Grecia)	21/08/2023	✓	✓
VIA UMBRIA	21/08/2023	✓	✓
VIALE TRENINO	21/08/2023	✓	✓
VIALE LIGURIA	21/08/2023	✓	✓
PIAZZA EBALIA	21/08/2023	✓	✓
CORSO ANNIBALE	21/08/2023	✓	✓
VIA ABRUZZO	22/08/2023	✓	✓
VIA CAGLIARI	22/08/2023	✓	✓
VIA ZARA	22/08/2023	✓	✓
VIA VENEZIA GIULIA	22/08/2023	✓	✓
VIA PUGLIE	22/08/2023	✓	✓
VIA LAZIO	22/08/2023	✓	✓
VIA VENETO	22/08/2023	✓	✓
VIA LARGO TRASIMENO	22/08/2023	✓	✓
VIA NICOLA PICARDI	22/08/2023	✓	✓
VIA DELLE CHERADI	22/08/2023	✓	✓
VIA LOMBARDIA	22/08/2023	✓	✓
VIALE MAGNA GRECIA (solo un senso di marcia)	23/08/2023	✓	✓
VIA GIOVANNI PRESICCI	23/08/2023	✓	✓
VIA LUCANIA	23/08/2023	✓	✓
VIA GASTONE MEZZETTI	23/08/2023	✓	✓
VIA UGO DE CAROLIS	23/08/2023	✓	✓

Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
VIALE MAGNA GRECIA (solo un senso di marcia)	23/08/2023	✓	✓
VIA BUCCARI	24/08/2023	✓	✓
VIA PLINIO	24/08/2023	✓	✓
VIA EMILIA	24/08/2023	✓	✓
VIA TOSCANA	24/08/2023	✓	✓
VIA LUCANIA	24/08/2023	✓	✓
VIA ROMAGNA	24/08/2023	✓	✓
VIA SALENTO	24/08/2023	✓	✓
VIA SARDEGNA	24/08/2023	✓	✓
CORSO PIEMONTE	24/08/2023	✓	✓
VIA CORSICA	25/08/2023	✓	✓
VIA MOLISE	25/08/2023	✓	✓
VIA FRIULI	25/08/2023	✓	✓
VIA VAL D'AOSTA	25/08/2023	✓	✓
VIA CICERONE	25/08/2023	✓	✓
VIA O. FLACCO	25/08/2023	✓	✓
VIA SOLITO	25/08/2023	✓	✓
VIA CATANIA	25/08/2023	✓	✓
VIA TERNI	25/08/2023	✓	✓
VIA SIRACUSA	25/08/2023	✓	✓
VIA ELIO	25/08/2023	✓	✓
VIA BARI	25/08/2023	✓	✓
VIA FIUME	25/08/2023	✓	✓
VIA PISA	25/08/2023	✓	✓
VIA ANCONA (da via Calamandrei a Cesare Battisti)	25/08/2023		
VIA GOBETTI--	28/08/2023	✓	✓
VIALE ANCONA (da V. Trentino fino angolo Viale Jonio)--	28/08/2023	✓	✓
VIA LAGO DI VEVERONE	28/08/2023	✓	✓
VIA LAGO DI SAN GIULIANO	28/08/2023	✓	✓
VIA LAGO DI SANTA CROCE	28/08/2023	✓	✓
VIA LAGO TRASIMENO	28/08/2023	✓	✓
VIA FILONIDE	28/08/2023	✓	✓
VIA LAGO DI LEONESSA	28/08/2023	✓	✓
VIA LAGO DI COMO (da Ancona a Magna Grecia)	29/08/2023	✓	✓
VIA GALERA MONTEFUSCO	29/08/2023	✓	✓
VIA PIETRO CALAMANDREI	29/08/2023	✓	✓
VIA LAGO D'ISEO	29/08/2023	✓	✓

Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
VIALE JONIO (da V. Virgilio a via Ancona)	29/08/2023	✓	✓
VIA LAGO DI VARANO	29/08/2023	✓	✓
VIA LAGO DI BOLSENA	29/08/2023	✓	✓
VIA LAGO DI MISURINA	29/08/2023	✓	✓
VIA LAGO DI SCANNO	29/08/2023	✓	✓
VIA MICHELE SPADARO	29/08/2023	✓	✓
VIA DELLA CROCE ROSSA	30/08/2023	✓	✓
VIA LAGO DI VICO	30/08/2023	✓	✓
VIA LAGO DI ALLEGHE	30/08/2023	✓	✓
VIA V. SAVINO	30/08/2023	✓	✓
VIA ARTENSIO CARDUCCI	30/08/2023	✓	✓
VIA CESARE BATTISTI (da Viale Magna Grecia fino angolo Via Margottini)	30/08/2023	✓	✓
VIALE UNICEF (Tratto cons. x2)	30/08/2023	✓	✓
VIA VENEZIA VERT. + ORIZZ.	30/08/2023	✓	✓
VIA CESARE GIULIO VIOLA	30/08/2023	✓	✓
VIA IGNAZIO CASTROGIOVANNI	30/08/2023	✓	✓
VIA LAZZAZZERA	31/08/2023	✓	✓
VIA CARLO CATTANEO	31/08/2023	✓	✓
VIA LORENZO SNOW	31/08/2023	✓	✓
VIA ALBERTO SORDI (fino lago di Levico)	31/08/2023	✓	✓
VIA EMILIO CONSIGLIO (da Viale Unicef ad angolo Via Giuseppe Speciale)	31/08/2023	✓	✓
VIA LAGO DI LEVICO	31/08/2023	✓	✓
VIA RAFFAELE LEONE	31/08/2023	✓	✓
VIA DON DIEGO MARTURANO	31/08/2023	✓	✓
VIA FRATELLI COMITE	31/08/2023	✓	✓
VIA LAGO DI COMO (da via L. Maggiore a Via Ancona)	31/08/2023	✓	✓
VIA ANDREA CAPOZZI	01/09/2023	✓	✓
VIA VITO FORLEO	01/09/2023	✓	✓
VIA CARLO BERGAMINI	01/09/2023	✓	✓
VIA PASQUALE SANTILLI	01/09/2023	✓	✓
VIA SALVATORE CAPUANO	01/09/2023	✓	✓
VIA FRANCESCO LOIACONO	01/09/2023	✓	✓
VIA CARLO DI DONNA	01/09/2023	✓	✓
VIA LAGO ALIMINI GRANDE	01/09/2023	✓	✓
VIA LAGO MAGGIORE (doppia consistenza)	01/09/2023	✓	✓
VIA LAGO DI MONTICCHIO	01/09/2023	✓	✓



Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
VIA GOLFO DI TARANTO	04/09/2023	✓	✓
VIA LAGO DI MONTEPULCIANO	04/09/2023	✓	✓
VIA LAGO DI BRACCIANO	04/09/2023	✓	✓
VIA LAGO DI ALBANO	04/09/2023	✓	✓
VIA UMBERTO CANDELI	04/09/2023	✓	✓
VIA LAGO DI GARDA	04/09/2023	✓	✓
VIA LAGO DI NEMI	05/09/2023	✓	✓
VIA LAGO TRASIMENO (da V. Ancona a Via L. di Nemi)	05/09/2023	✓	✓
VIALE PIRRO	05/09/2023	✓	✓
VIA MAR GRANDE	05/09/2023	✓	✓
VIA SALINA GRANDE	05/09/2023	✓	✓
VIA GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI	05/09/2023	✓	✓
VIA SALINA PICCOLA	05/09/2023	✓	✓
VIA SCOGLIO DEL TONNO (fino via del Rinascimento)	06/09/2023	✓	✓
VIA CRIPTA DEL REDENTORE	06/09/2023	✓	✓
VIA LAGO DI CECITA	06/09/2023	✓	✓
VIA LAGO DI PERGUSA (fino viale del rinascimento)	06/09/2023	✓	✓
VIA OSPEDALICCHIO	06/09/2023	✓	✓
VIA EPIRO	06/09/2023	✓	✓
VIA TASSAGLIA	07/09/2023	✓	✓
VIA ETOLIA	07/09/2023	✓	✓
STRADE RELATIVE A COMPLESSI ABITATIVI NEI PRESSI ISTITUTO MARTELLOTTA	07/09/2023	✓	✓
SP101 (da viale Jonio a Via Guido Gozzano)	07/09/2023	✓	✓
CITTA' GIARDINO	07/09/2023	✓	✓
PIAZZA ALDA MERINI	07/09/2023	✓	✓
VIA LAGO AMPOLLINO	07/09/2023	✓	✓
PIAZZA FEDERICO FELLINI	07/09/2023	✓	✓
VIA CANALE DI SICILIA	07/09/2023	✓	✓
VIA AMMIRAGLIO LUIGI MASCHERPA	08/09/2023	✓	✓
VIA CATANZARO	08/09/2023	✓	✓
VIA ANTONIO TORRO	08/09/2023	✓	✓
VIA GALILEO GALILEI	08/09/2023	✓	✓
VIA CARMELO MAGLI	08/09/2023	✓	✓
VI CATALDO E COSIMO ACQUAVIVA	08/09/2023	✓	✓
VIA BENEVENTO	08/09/2023	✓	✓
VIA CATONE	08/09/2023	✓	✓

Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
VIA CADORE	08/09/2023	✓	✓
VIA DELLE CERAMICHE	08/09/2023	✓	✓
VIA CAPITAMO EMANUELE BASILE	08/09/2023	✓	✓
VIA DIONISIO	08/09/2023	✓	✓
VIA EDOARDO MASDEA	08/09/2023	✓	✓
VIA FIRENZE	08/09/2023	✓	✓
VIA LUIGI VIOLA	08/09/2023	✓	✓
VIA GENERALE VITTORIO CUNIBERTI	08/09/2023	✓	✓
VIA GENERALE PIETRO LOCLOS	08/09/2023	✓	✓
VIA MADE GRAZIE	08/09/2023	✓	✓
VIA SALINELLA	08/09/2023	✓	✓
VIA QUINTINO QUAGLIATI	08/09/2023	✓	✓
VIA LACONIA	11/09/2023	✓	✓
VIA LAGO ALIMINI PICCOLO	11/09/2023	✓	✓
VIA LAGO D'ARVO	11/09/2023	✓	✓
VIA LAGO D'AVERNO	11/09/2023	✓	✓
VIA LAGO DI PIEDILUCO	11/09/2023	✓	✓
VIA SAVERIO BETTINELLI	11/09/2023	✓	✓
VI GIUSTINO FORTUNATO	11/09/2023	✓	✓
VIA LACAITA	12/09/2023	✓	✓
VIA MONSIGNORE BLANDAMURA	12/09/2023	✓	✓
VIA DALMAZIA	12/09/2023	✓	✓
VIA LAGO DI MOLVENO	12/09/2023	✓	✓
VIA ISTRIA	12/09/2023	✓	✓
VIA CARLO BELLI	12/09/2023	✓	✓
VIA LAGO DI LESINA	12/09/2023	✓	✓

## DETTAGLIO PROGRAMMA

### ZONA C - SAN VITO/LAMA

Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
VIA ZANCHETTA	13/09/2023	✓	✓
VIA PESCE SMERIGLIO	13/09/2023	✓	✓
VIA PESCE GRONGO	13/09/2023	✓	✓
VIA ANTONIO COFANO	13/09/2023	✓	✓
VIA LAVINE	13/09/2023	✓	✓
VIA OCCHIATE	13/09/2023	✓	✓
VIA ORATE	13/09/2023	✓	✓
VIA PESCE GATTO	13/09/2023	✓	✓

Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
VIA MORMORE	13/09/2023	✓	✓
VIA PESCE MARTELLO	13/09/2023	✓	✓
VIA SCAMPI	13/09/2023	✓	✓
VIA SPIGOLE	13/09/2023	✓	✓
VIA TEMOLO	13/09/2023	✓	✓
VIA DATTERI DI MARE	13/09/2023	✓	✓
VIA GELSOMINI	13/09/2023	✓	✓
VIA DEI GIGLI	14/09/2023	✓	✓
VIA TRE FONTANE (da Via Cicas a Via Brigantini)	14/09/2023	✓	✓
VIA SEPPIE	14/09/2023	✓	✓
VIA GOBBIONI	14/09/2023	✓	✓
VIA EDELWEISS	14/09/2023	✓	✓
VIA FIOR D'EUCALIPTO	14/09/2023	✓	✓
VIA FRESIE	14/09/2023	✓	✓
VIA GENZIANE	14/09/2023	✓	✓
VIA MARGHERITE	14/09/2023	✓	✓
VIA PAPAVERI	14/09/2023	✓	✓
VIA VIZZARRO (da Via Tre Fontane a Viale Jonio)	15/09/2023	✓	✓
VIA GAROFANI	15/09/2023	✓	✓
VIA FUCSIA	15/09/2023	✓	✓
VIA QUADRIFOGLIO	15/09/2023	✓	✓
VIA FIOR DI PERVINCA	15/09/2023	✓	✓
VIA NAVE LEONARDO DA VINCI	15/09/2023	✓	✓
VIA NAVE VINZAGLIO	15/09/2023	✓	✓
VIA NAVE PUGLIA	15/09/2023	✓	✓
VIALE JONIO (fino angolo Via Storione)	18/09/2023	✓	✓
VIA DENTICE	18/09/2023	✓	✓
VIA PESCE CHITARRA	18/09/2023	✓	✓
VIA LUTRINI	18/09/2023	✓	✓
VIA BOBE	18/09/2023	✓	✓
VIA ALOSO	18/09/2023	✓	✓
VIA SCORFANI	18/09/2023	✓	✓
VIA DENTICE	18/09/2023	✓	✓
VIA TELLINE	18/09/2023	✓	✓
VIA SPINARELLI	18/09/2023	✓	✓
VIA PALAMITI	18/09/2023	✓	✓
VIA TRASCINE	18/09/2023	✓	✓
VIA DELFINI	19/09/2023	✓	✓

Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
VIA LIDO BRUNO (da via Dentice a Via Lucci Marini)	19/09/2023	✓	✓
VIA LUCCI MARINI	19/09/2023	✓	✓
VIA BRIGANTINI (da Lucci Marini a via Tre Fontane)	19/09/2023	✓	✓
VIA SCIABELLE	19/09/2023	✓	✓
VIALE DEL TRAMONTO	20/09/2023	✓	✓
VIA BALENE	20/09/2023	✓	✓
VIA PAGELLI	20/09/2023	✓	✓
VIA MENOLE	20/09/2023	✓	✓
VIA CALAMARI	20/09/2023	✓	✓
VIA BALDASSARRE ERNESTO	20/09/2023	✓	✓
VIA MEDA	20/09/2023	✓	✓
VIA SAN VITO	20/09/2023	✓	✓
VIA SURI	20/09/2023	✓	✓
VIA LATTERINI	21/09/2023	✓	✓
VIA TREMOLO	21/09/2023	✓	✓
VIA PETTINESSE	21/09/2023	✓	✓
VIA GATTUCCI	21/09/2023	✓	✓
VIA LUCERNE	21/09/2023	✓	✓
VIA ATTINIE	21/09/2023	✓	✓
VIA LAMPREDE	21/09/2023	✓	✓
VIA PESCE VIOLINO	21/09/2023	✓	✓
VIA MURICI	21/09/2023	✓	✓
TRAVERSA II MURICI	21/09/2023	✓	✓
VIA CORVETTE	21/09/2023	✓	✓
VIA GALEE	21/09/2023	✓	✓
VIA INCROCIATORI	21/09/2023	✓	✓
VIA TORPEDINIERE	22/09/2023	✓	✓
VIA PANFILI	22/09/2023	✓	✓
VIA DRAGAMINE	22/09/2023	✓	✓
VIA BRAGOZZI	22/09/2023	✓	✓
VIA VASCELLI	22/09/2023	✓	✓
VIA MARMORE (da Via Vascelli a Via Brigantini)	22/09/2023	✓	✓
VIA LAPPANE	22/09/2023	✓	✓
VIA TRIREMI	22/09/2023	✓	✓
VIA PARANZE	22/09/2023	✓	✓
VIA SCIALUPPE	22/09/2023	✓	✓
VIA RIMORCHIATORI	22/09/2023	✓	✓
VIA MOTOVEDETTE	25/09/2023	✓	✓

Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
VIA PESCHERECCI	25/09/2023	✓	✓
VIA FELUCHE	25/09/2023	✓	✓
VIA CARAVELLE	25/09/2023	✓	✓
VIA STELLA ALPINA (da via caravelle a via azalee)	25/09/2023	✓	✓
VIA AZALEE	25/09/2023	✓	✓
VICO QUADRIREMI	25/09/2023	✓	✓
VIA QUADRIREMI	25/09/2023	✓	✓
VIA GIRASOLI	25/09/2023	✓	✓
VIA IRIS	25/09/2023	✓	✓
VIA OLEANDRI	25/09/2023	✓	✓
VIA ZENZERO	25/09/2023	✓	✓
VIA BOCCA DI LEONE	25/09/2023	✓	✓
VIA FIOR D'ONTANO	25/09/2023	✓	✓
VIA LAMA (da via brigantini a via girasoli)	26/09/2023	✓	✓
VIA SAN DOMENICO	26/09/2023	✓	✓
VIA PRIMULE	26/09/2023	✓	✓
VIA ARAGOSTE	26/09/2023	✓	✓
CAMMINO CATERINA LOJUCCO	27/09/2023	✓	✓
VIA NICOLA VOZZA	27/09/2023	✓	✓
VIA BARTOLOMEO AMMANNATI	27/09/2023	✓	✓
VIA BERNARDINO LUINI	27/09/2023	✓	✓
VIA FRANCESCO COMO	27/09/2023	✓	✓
VIA MARSIGLIA	27/09/2023	✓	✓
VIA PIETRO VALDO	27/09/2023	✓	✓
VIA SAN BONAVENTURA	27/09/2023	✓	✓
CALATA LIVEZZA	27/09/2023	✓	✓
CALATA MACCHIA	27/09/2023	✓	✓
CALATA RINELLA	27/09/2023	✓	✓
VIA ACCIUGHE	27/09/2023	✓	✓
VIA DORIDE	27/09/2023	✓	✓
VIA NAVE TARANTO	27/09/2023	✓	✓
VIA NAVE VITTORIO VENETO	27/09/2023	✓	✓
VIA DALIE	28/09/2023	✓	✓
VIA DEL FARO	28/09/2023	✓	✓

## DETTAGLIO PROGRAMMA

**ZONA D - TALSANO**

Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
VIA MEDITERRANEO (da sp101 a angolo via v. Lochi)	29/09/2023	✓	✓
VIALE UNITA' D'ITALIA (da Via Cripta del Redentore a viale Martellotta)	29/09/2023	✓	✓
VIALE UNITA' D'ITALIA (da viale Martellotta a residence Buganville)	29/09/2023	✓	✓
VIALE MARTELLOTTA	02/10/2023	✓	✓
VIA DINO CAMPANA	02/10/2023	✓	✓
VIA JACOPO SANNAZZARO	02/10/2023	✓	✓
VIA LEON BATTISTA ALBERTI	02/10/2023	✓	✓
VIA GARGIULO	02/10/2023	✓	✓
CORSO VITTORIO EMANUELE II (da viale Martellotta a viale Europa)	02/10/2023	✓	✓
VIA CESARE PAVESE	03/10/2023	✓	✓
VIA FIORDALISO	03/10/2023	✓	✓
VIA TIMI	03/10/2023	✓	✓
VIA FIOR DI SALVIA	03/10/2023	✓	✓
VIA FIORDALISO I TRAVERSA	03/10/2023	✓	✓
VIA BUCANEVE	03/10/2023	✓	✓
VIA FIOR DI MISOTIS	03/10/2023	✓	✓
VIA GIUCHIGLIE	03/10/2023	✓	✓
VIA CONVOLVOLI	03/10/2023	✓	✓
VIA VEDOVA GIALLA	03/10/2023	✓	✓
VIA FIOR D'IBISCO	03/10/2023	✓	✓
VIA FIOR DI MANDORLI	03/10/2023	✓	✓
VIA FIOR D'AGAVE	04/10/2023	✓	✓
VIA FIOR DI MELOGRANO	04/10/2023	✓	✓
VIA BEGONIE	04/10/2023	✓	✓
VIA FEDERICO II (fino via Carlo Magno)	04/10/2023	✓	✓
VIA FIOR DI CACTUS	04/10/2023	✓	✓
VIA EDERA	04/10/2023	✓	✓
VIA DEL MIRTO	04/10/2023	✓	✓
VIA BEGONIE	04/10/2023	✓	✓
VIA BIANCOSPINO	04/10/2023	✓	✓
VIA CALEDONIE	04/10/2023	✓	✓
VIA FIOR DI FICUS	04/10/2023	✓	✓
VIA GREGORIO VII (fino via Carlo Magno)	04/10/2023	✓	✓
VIA CARLO MAGNO (+interne)	04/10/2023	✓	✓

Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
VIA GREGORIO VII (da via C. Magno a via N. Vozza)	05/10/2023	✓	✓
VIA SALVO D'ACQUISITO	05/10/2023	✓	✓
PIAZZA GIORGIO GIORGIS	05/10/2023	✓	✓
VIA FEDERICO II (strada interna bio lavanderia H20)	05/10/2023	✓	✓
VIA ERICA	05/10/2023	✓	✓
VIA AGRIFOGLIO	05/10/2023	✓	✓
VIALE EUROPA	05/10/2023	✓	✓
VIA FRANCHINA	06/10/2023	✓	✓
VIA PIRANDELLO	06/10/2023	✓	✓
VIA VALSECCHI	06/10/2023	✓	✓
VIA LOIUCCO	06/10/2023	✓	✓
VIA BRANDI (solo ultimo tratto innesto su via Franchina)	06/10/2023	✓	✓
VIA FAZZINI (solo ultimo tratto verso via Valsecchi)	06/10/2023	✓	✓
VIA BRENNA (solo sul tronco AQP in esercizio)	06/10/2023	✓	✓
VIA CARLO CACACE	06/10/2023	✓	✓
VIA MADONNA DELLE GRAZIE (da corso Vittorio Emanuele II a Jacopo del Duca)	06/10/2023	✓	✓
VIA MARE	06/10/2023	✓	✓
VIA DOMENICO SAVINO	06/10/2023	✓	✓
VIA MULINO	06/10/2023	✓	✓
VIA REGINA MARGHERITA (da V. Emanuele a Via Savino)	06/10/2023	✓	✓
VIA GIUSEPPE GARIBALDI (da V. Emanuele a Via Savino)	06/10/2023	✓	✓
VIA UMBERTO I (da corso V. Emanuele a via Savino)	09/10/2023	✓	✓
VIA REGINA ELENA (da corso v.emanuele a via Giotto)	09/10/2023	✓	✓
VIA MONTE GRAPPA (da c. V. Emanuele a via giotto)	09/10/2023	✓	✓
VIA BAINSIZZA (da corso V. Emanuele a via giotto)	09/10/2023	✓	✓
VIA LUIGI SETTEMBRINI (da C. V.Emanuele a Via Giotto)	09/10/2023	✓	✓
VIA ADUA	09/10/2023	✓	✓
VIA LEPANTO	09/10/2023	✓	✓
VIA EROI DEL MARE	09/10/2023	✓	✓
VIA PAOLO VERONESE	09/10/2023	✓	✓
VIA MAGLIE	09/10/2023	✓	✓
VIA GIOTTO DI BONDONE	09/10/2023	✓	✓
VIA ADRIATICO	09/10/2023	✓	✓

Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
VIA DELLA CABINA	09/10/2023	✓	✓
VIA LORENZO BERNINI	09/10/2023	✓	✓
VIA MARCELLO PIACENTINI	10/10/2023	✓	✓
VIA RISORGIMENTO	10/10/2023	✓	✓
VIA RAINALDI	10/10/2023	✓	✓
VIA NUOVA	10/10/2023	✓	✓
VIA PIAVE	10/10/2023	✓	✓
VIA SANGUZZA (da via L. Fanelli a vico S. Francesco)	10/10/2023	✓	✓
VIA GIOVANNI BOCCACCIO	10/10/2023	✓	✓
VIA GUIDO CAVALCANTI	10/10/2023	✓	✓
VIA SANDRO BOTTICELLI	10/10/2023	✓	✓
VIA LORENZO Ghiberti	11/10/2023	✓	✓
VIA L. IL MAGNIFICO (da via atlantico a via poliziano)	11/10/2023	✓	✓
VIA POLIZIANO (fino via giovanni boccaccio)	11/10/2023	✓	✓
VIA ATLANTICO (fina via boccaccio)	11/10/2023	✓	✓
VIA SETTEMBRINI (da c. v. emanuele a via sanguzza)	11/10/2023	✓	✓
VIA PRINCIPE DI PIEM. (da c. v. eman.a via Sanguzza)	11/10/2023	✓	✓
VIA ROMA	11/10/2023	✓	✓
VIA CARDUCCI	11/10/2023	✓	✓
VIA FORTINI	11/10/2023	✓	✓
VICO SANGUZZA (vicino via canova)	11/10/2023	✓	✓
VIA FILIPPO JUVARRA	11/10/2023	✓	✓
VIA BORROMINI	11/10/2023	✓	✓
VIA BELLE ARTI	11/10/2023	✓	✓
VIA TINTORETTO	11/10/2023	✓	✓
VIA CARAVAGGIO	12/10/2023	✓	✓
VIA BEATO ANGELICO	12/10/2023	✓	✓
VIA CARLO MADERNO	12/10/2023	✓	✓
VIA MARTINI ARTUEO	12/10/2023	✓	✓
VIA SAN GIULIANO	12/10/2023	✓	✓
VIA G. BATTISTA CARACCILOLO	12/10/2023	✓	✓
VIA SIMONE CANTONI (da via buonarroti a via casorati)	12/10/2023	✓	✓
VIA VIGNOLA	12/10/2023	✓	✓
VIA LUCA FANCELLI	13/10/2023	✓	✓
VIA GIULIANO SANGALLO	13/10/2023	✓	✓
VIA TOMMASO MARINETTI	13/10/2023	✓	✓
VIA PALAZZASCHI	13/10/2023	✓	✓



Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
VIA VANVITELLI	13/10/2023	✓	✓
VIA CIGNANI	13/10/2023	✓	✓
VIA CIGNANI	13/10/2023	✓	✓
VIA LAURANA FRANCESCO	13/10/2023	✓	✓
VIA ANDREA BREGNO	13/10/2023	✓	✓
VIA LONGHENA	13/10/2023	✓	✓
VIA METASTASIO	13/10/2023	✓	✓
VIA ONOREVOLE VITO ANGELINI	16/10/2023	✓	✓
VIA OVIDIO	16/10/2023	✓	✓
VIA PADRE BONAVENTURA MORONE	16/10/2023	✓	✓
VIA PADRE PRIMALDO COCO	16/10/2023	✓	✓
VIA ALESSANDRO ANTONELLI	16/10/2023	✓	✓
VIA AMEDEO MODIGLIANI	16/10/2023	✓	✓
VIA AMMIRAGLIO LORENZO GASPARRI	16/10/2023	✓	✓
VIA ANDREA MONTEGNA	16/10/2023	✓	✓
VA ANDREA PALLADIO	16/10/2023	✓	✓
VIA BALDASSARE PERRUZZI	17/10/2023	✓	✓
VIA BENVENUTO CELLINI (tra Via Mare e via D'Ayala - tra Via Madonna delle Grazie e Via Regina Margherita)	17/10/2023	✓	✓
VIA CAPOTIGNANO	17/10/2023	✓	✓
VIA DONATELLO	17/10/2023	✓	✓
VIA FILIPPO BRUNELLESCHI	17/10/2023	✓	✓
VIA FIOR D'ARANCIO	17/10/2023	✓	✓
VIA GIARDINI	17/10/2023	✓	✓
VIA GIOACCHINO BELLI	17/10/2023	✓	✓
VIA GIORGIO MORANDI	17/10/2023	✓	✓
VIA GIOVANNI CENA	17/10/2023	✓	✓
VIA GIOVANNI FATTORI	17/10/2023	✓	✓
VIA GIUNCHIGLIE	17/10/2023	✓	✓
VIA GIUSEPPE ABBATI	17/10/2023	✓	✓
VIA LUIGI RUSCA	17/10/2023	✓	✓
VIA MADONNA DI FATIMA	18/10/2023	✓	✓
VIA RAFFAELE SANZIO	18/10/2023	✓	✓
VIA ROCCO LURAGO	18/10/2023	✓	✓
VIA ROMA in Talsano	18/10/2023	✓	✓
VIA ROSALBA CARRIERI	18/10/2023	✓	✓
VIA SAN FRANCESCO in Talsano	18/10/2023	✓	✓
VIA TUBEROSE	18/10/2023	✓	✓
VIA VITTORIO LOCCHI	18/10/2023	✓	✓
VIA ZINNIE	18/10/2023	✓	✓

Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
VIALE NINO FRANCHINA	18/10/2023	✓	✓

## DETTAGLIO PROGRAMMA

### ZONA E - QUARTIERE PAOLO VI

Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
VIALE 2 GIUGNO	19/10/2023	✓	✓
VIA 4 NOVEMBRE (fino via della liberazione)	19/10/2023	✓	✓
VIALE XXV APRILE (da angolo viale della repubblica a angolo viale Giuseppe Cannata)	19/10/2023	✓	✓
VIALE DELLA REPUBBLICA	19/10/2023	✓	✓
VIALE DELLA LIBERAZIONE	20/10/2023	✓	✓
PIAZZA GIAMBATTISTA TEDESCO (tutte le strade del complesso)	20/10/2023	✓	✓
CORSO CARLO BUOZZI	20/10/2023	✓	✓
VIALE PIETRO NENNI	23/10/2023	✓	✓
VIA G. SALVEMINI	23/10/2023	✓	✓
VIA DELLA PESCA	23/10/2023	✓	✓
VIA TURATI	23/10/2023	✓	✓
VIALE DEL TURISMO	23/10/2023	✓	✓
VIA BOCCARELLI	24/10/2023	✓	✓
VIA PALMIRO TOGLIATTI	24/10/2023	✓	✓
VIA ALCIDE DE GASPERI	24/10/2023	✓	✓
VIA DEL LAVORO	24/10/2023	✓	✓
PLESSO PRIMO MAGGIO	24/10/2023	✓	✓
VIA LA TORRE	24/10/2023	✓	✓
VIA DELL' AGRICOLTURA	24/10/2023	✓	✓
VIA MARIO ROLLA	24/10/2023	✓	✓
VIA CANNATA (Tratto dei fabbricati al civico 50 "scale a-b-c")	24/10/2023	✓	✓

## DETTAGLIO PROGRAMMA

### ZONA F - QUARTIERE TAMBURI

Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
VIA NAPOLI	25/10/2023	✓	✓
VIA ORSINI	25/10/2023	✓	✓
VICOLO DELLA PARICELLA	25/10/2023	✓	✓
VIA GRAZIA DELEDDA	25/10/2023	✓	✓
VIA ARCHIMEDE	25/10/2023	✓	✓
VIA PORTO MERCANTILE	25/10/2023	✓	✓
VIA CRISTOFORO COLOMBO	25/10/2023	✓	✓
VIA FOCA NICEFORO	25/10/2023	✓	✓
VIA DEI CALAFATI	26/10/2023	✓	✓
VIA DELLE FORNACI	26/10/2023	✓	✓
VIA GALESO (fino str. Vicinale Grotta Fornara)	26/10/2023	✓	✓
STR. VICINALE LA MUTATA GROTTAFORNARA	26/10/2023	✓	✓
SV FONTE DELLE CITREZZE (fino via della pineta)	26/10/2023	✓	✓
VIA COSTANTINOPOLI	26/10/2023	✓	✓
VIA MERCATO NUOVO	26/10/2023	✓	✓
VIA MAR PICCOLO	26/10/2023	✓	✓
VIA LE CITREZZE	26/10/2023	✓	✓
VIA OFANTO	26/10/2023	✓	✓
VIA BUFFOLUTO	26/10/2023	✓	✓
VIA CERVARO	26/10/2023	✓	✓
VIA GENERALE GIORGIO BASTA	26/10/2023	✓	✓
VIA MACCHIAVELLI (fino via s. brunone)	27/10/2023	✓	✓
VIA LISIPPO	27/10/2023	✓	✓
VIA TROILO	27/10/2023	✓	✓
VIA LEOPARDI	27/10/2023	✓	✓
VIA DELLE SCIALE	27/10/2023	✓	✓
VIA MASACCIO	27/10/2023	✓	✓
VIA EDMONDO DE AMICIS	27/10/2023	✓	✓
VIA SAVINO	27/10/2023	✓	✓
VIA ALESSANDRO VOLTA	27/10/2023	✓	✓
VIA MICHELANGELO BUONARROTI	30/10/2023	✓	✓
VIA MASSIMO D'AZEGLIO	30/10/2023	✓	✓
VIA S. FRANCESCO D'ASSISI	30/10/2023	✓	✓
VIA LUIGI PIRANDELLO	30/10/2023	✓	✓
VIA GIOVANNI PASCOLI	30/10/2023	✓	✓
VIA GIUSEPPE PARINI	30/10/2023	✓	✓
VIA ALESSANDRO MANZONI	30/10/2023	✓	✓
VIA LUDOVICO DE VINCENTIS	30/10/2023	✓	✓
VIA UGO FOSCOLO	30/10/2023	✓	✓

Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
VIA GIUSEPPE VERDI	30/10/2023	✓	✓
VIA LUDOVICO ARIOSTO (fino via p. della Francesca)	31/10/2023	✓	✓
VIA PIERO DELLA FRANCESCA	31/10/2023	✓	✓
VIA CIMITERO	31/10/2023	✓	✓
VIA DEGLI OSTRICARI	31/10/2023	✓	✓
VIA DELLA TERRAMARE	31/10/2023	✓	✓
VIA SANTISSIMI ANGELI CUSTODI	31/10/2023	✓	✓
VICOLO DELLA PARICELLA	31/10/2023	✓	✓
VIA TORQUATO TASSO	31/10/2023	✓	✓